Klimawandelanpassungs-Modellregion

: KLAR! OSSIACHER SEE GEGENDTAL

Bericht über die

☒ Umsetzungsphase

☐ Weiterführungsphase I

☐ Zwischenbericht

☒ Endbericht

Reportingperiode (von - bis): 01.03.2023 – 28.02.2025

KLAR!
KlimawandelAnpassungs
ModellRegionen

1. Fact-Sheet zur KLAR!-Region

Facts zur KLAR!	
Name der Klimawandel-Anpassungsregion (KLAR!): (Offizielle Regionsbezeichnung)	KLAR! Ossiacher See Gegendtal
Geschäftszahl der KLAR!	C265389
Trägerorganisation, Rechtsform	Regionalmanagement Mittelkärnten
Facts zur KLAR!: - Anzahl der Gemeinden: - Anzahl der Einwohner/innen: - geografische Beschreibung (max. 400 Zeichen)	 5 11739 Die Region wird im Norden von den Ausläufen der Nockregion, des Wöllaner Nocks, begrenzt, im Osten von den Gurktaler Alpen und dem Bleistätter Moor. Südlich wird sie von den Ossiacher Tauern begrenz und im Westen vom Oswaldiberg, dem Verditz und dem Mirnock. In der Mitte der Region liegt die Gerlitzen Alpe und der Ossiacher See. Die Region liegt im Villacher Becken und führt durch das Gegendtal zum Afritzer See.
Website der KLAR!:	https://www.klima-ossiacherseegegendtal.at/
Büro der/s Modellregions-Manager/in (KAM): - Adresse - Öffnungszeiten	Regionalmanagement MIttelkärnten Unterer Platz 10/1 9300 St. Veit an der Glan 9:00 – 16:00 Uhr
Modellregions-Manager/in (KAM): Name: e-mail: Telefon: Qualifikation, Referenzen, Tätigkeitsprofil des/r Modellregions-Manager/in: Wochenarbeitszeit (in Stunden als KAM): Dienstgeber des/r Modellregions-Manager/in:	 Fikar Carmen Jennifer, BSc Carmen.fikar@mittelkaernten.at 06641276811 Biologin, Naturschutfachkraft, Bergwanderführerin 20 MMag. Gunter Brandstätter
Startdatum der KLAR! Aktivitäten der aktuellen Phase (TT.MM.JJ):	01.03.2023

2. Ziele der Klimawandel-Anpassungs-Modellregion (KLAR!)

Die Region liegt zentral in Kärnten und ist von den Nockbergen um die Gerlitzen Alpe und den Ossiacher See umgeben. Die Landschaft zeichnet sich durch ihre Seen und Berge aus. Der Afritzer See und der Ossiacher See mit dem Bleistätter Moor spielen eine bedeutende Rolle im Sommertourismus und dienen auch der Fischerei.

Das Bewusstsein für die Klimakrise ist in der Bevölkerung präsent, insbesondere aufgrund spürbarer klimatischer Veränderungen wie dem Anstieg der Durchschnittstemperatur, längeren Vegetationsperioden, Sommerdürren in tieferen Lagen, kürzeren Schneedecken im Winter und Starkregenereignissen. Letztere haben im Juni 2022 und August 2023 zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt, die Menschenleben forderten und die den größten Schaden verursachten, den die Gemeinden Arriach und Treffen am Ossiacher See je erlebt haben.

Die Ziele der KLAR! Ossiacher See Gegendtal können wie folgt zusammengefasst werden:

- Klimawandelanpassung für den Tourismus in den Bereichen Wandern, Radfahren und alternativen Wintertourismus
- Stärkung der Einsatzorganisationen im Bereich Katastrophenschutz und der Wasserversorgung im Krisenfall
- Bewusstseinsbildung von Privathaushalten und Betrieben für das Thema Klimafittes Bauen und Sanieren
- Erhaltung der Gesundheit und Lebensqualität
- Bewusstseinsbildung über die Veränderungen des Gewässer-Ökosystems in Bezug auf den Klimawandel
- Aufklärung über den Werte von Streuobstwiesen für die Biodiversität
- Bewusstseinsbildung bei Volksschulkindern

Themenschwerpunkte der KLAR! Ossiacher See Gegendtal:

Klimawandelanpassung und Gesundheitstourismus: Wir wandern uns klima-fit und verbinden Bewegung und Begegnung. Die fünf geplanten Wandertage werden jeweils einen KLAR! relevanten Themenschwerpunkt haben. Zudem werden permanente Infopoints geschaffen.

Klimawandelwanderweg und Klimaradweg: Der Klimaradweg wird rund um den Ossiacher See verlaufen. Entlang des Weges werden Rastplätze und Informationspunkte einladen sich über die Klimakrise zu informieren.

Biodiversität: Eine Musterstreuobstwiese mit klimafitten und regionalen Gehölzen wird angelegt. Weiteres wird die Bienen-, Vogel- und Insektenvielfalt durch verschiedene Aktionen gefördert. Zusätzlich wurde ein Neophytenleitfaden erarbeitet.

Klimafitte Seen: Durch ein Gutachten soll das Wissen um den Erhalt der Wasserqualität in Bezug auf klimatische Veränderungen erweitert und konkrete Handlungsempfehlung abgeleitet werden.

Katastrophenschutz - Bewusstseinsbildung für den Ernstfall: Die Ablaufpläne für Katastrophen soll in allen 5 Gemeinden aktualisiert werden.

Trinkwasserversorgung im Krisenfall: Die Pläne zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Notfall wird auf den neuesten Stand gebracht.

Natürliche Beschattung: An strategisch günstigen Plätzen soll die Hitzebelastung durch natürliche Beschattungen und Trinkbrunnen gedämpft werden.

Bewusstseinsbildung in Kindergärten und Schulen: Ein wichtiger Teil der KLAR! ist die Bewusstseinsbildung von jungen Menschen, in Form von Outdoorklassen und Klimacamps.

Wintertourismus: Ein Leitfaden für die Förderung einer sichere Zukunft des Wintertourismus soll erstellt werden.

Klimafittes Bauen und Sanieren: Eine Kombination aus Informationsveranstaltungen und Beratungsterminen wird die Aufklärung über Fördermöglichkeiten und Nutzen von thermischen Sanierungen mit klimafreundlichen Materialien verstärken.

3. Eingebundene Akteursgruppen

Gemeindeebene:

- Steuerungsgruppe der KLAR! Ossiacher See Gegendtal der 5 Mitgliedsgemeinden (Bürgermeister: innen, Amtsleiter: innen)
- Gemeinderat (zuständige Referate und Ausschüsse)
- Gemeindeverwaltung
- Schulen, Direktor: innen
- Bevölkerung der 5 KLAR! Gemeinden
- KEM-Managerin Jennifer Plöschberger
- KEM Koordinatorin Caroline Supanz

Landesebene:

- Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz

Unternehmen, Institutionen, Vereine:

- RM Regionalmanagement Mittelkärnten GmbH
- Tourismusregion Mittelkärnten GmbH
- LEADER-Region Mittelkärnten/LAG Mittelkärnten
- E.C.O. – Institut für Ökologie
- Betriebe, Unternehmen und regionale Produzenten in der KLAR!-Region
- Land- und Forstwirte
- Kinder von 3 bis 10 Jahren, Kindergarten, Jugendliche
- Regionale Printmedien
- Gastgewerbebetriebe
- Wasser Verband Ossiacher See
- BFW Ossiach
- Blattfisch – ökologische Ingenieurbüro
- Tourismusverband Gerlitzen Alpe
- Verein LAG Region Villach-Umland
- Pilum GmbH
- Tischlerei Wolfschwänger

Eine engere Zusammenarbeit ergab sich mit den Direktorinnen der Volkschulen, heimischen handwerkliche Betriebe, Unternehmen und Landwirt:innen.

Auch Fachexpert:innen aus verschiedensten Disziplinen konnten für die Zusammenarbeit, beispielsweise für Vorträge und Diskussionsabende, gewonnen werden. Die Zusammenarbeit mit regionalen Printmedien wurde forciert.

Dieses Netzwerk soll auch weiter ausgebaut und verstärkt in die KLAR!-Arbeit eingegliedert werden.

4. Aktivitätsbericht

4.a Darstellung des Umsetzungsstandes der Maßnahmen

Maßnahme	**1**
Titel:	Klimawandelanpassung und Gesundheitstourismus

Start (TT.MM.JJ)	03/23
Ende (TT.MM.JJ)	01/25

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Es wurden 5 von 5 Wandertage durchgeführt: Die erste Wanderung durch den Ossiacher Schluchtenweg wurde geplant und im Gemeindeblatt und auf Social Media beworben Am 13.06.2023 fand die Besprechung mit dem Bergwanderführer Carl Liebegall statt. Der Termin für die Wanderung war der 02.07.2023 und sollte durch den Schluchtenweg in Ossiach führen Versendete Einladungen: Alle 346 Haushalte von Ossiach Teilnehmer: innen: 0 Die zweite Wanderung durch das Bleistätter Moor fand am 02.09.2023 statt und wurde in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein und BirdLife Kärnten durchgeführt. Teilnehmer: innen: 17 Im Sommer und Herbst 2024 wurden 4 weitere Wanderungen angeboten: Rundwanderung Oswaldiberg am 03.07.2024 Pavillon Peterlewand Do.08.08.2024 Slow Trail Afritzer See Do.05.09.2024 Wassererlebniswelt Neugarten Almsee Mi. 18.09.24 Teilnehmer: innen: 0 Im September und Oktober 2024 erfolgten 4 Wanderungen mit Klassen der Volkschule Treffen und Sattendorf. 20.09.24 – VS Treffen Klasse 2a Teilnehmer: innen: 13 01.10.2024 – VS Sattendorf Teilnehmer: innen: 19 08.10.2024 – VS Treffen Klasse 2b Teilnehmer: innen: 15 09.10.2024 – VS Treffen Klasse 3a Teilnehmer: innen: 12 Die Texte für die Schautafeln wurden im Dezember 2025 überarbeitet

	und im Jänner 2025 von Johannes Moser korrigiert. Die Grafikerin Sabrina Felsberger hat im Jänner 2025 alle Inhalte entsprechend aufbereitet. Den Druck und die Lieferung der Tafeln und dem Zubehör an die Gemeinden erfolgte durch die Firma ITEK. Die 10 Schautafeln wurden im Februar 2025 angebracht.
Ziele	✓ Output: MRM bearbeitet 2 Jahre lang das Thema, durch die Wanderungen wird ein Beitrag zur Steigerung der Gesundheit geleistet und Bewusstseinsbildung bei 50 Menschen für Klimawandelanpassung findet statt ✓ Impact: Mitwandernde haben sich untereinander ausgetauscht und kennengelernt. Mitwandernde haben Methoden der Klimawandelanpassung gelernt ✓ Outcome: Es wurden in der KLAR! Region 10 permanente Schautafeln mit detaillierten Informationen über Klimawandelanpassungsmaßnahmen errichtet.
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Organisation von Wandertagen – Zwischenergebnis: 200 Einladungen versendet ✓ Meilenstein 2: Schautafeln am Wanderweg sind mit Tourismusverband und Gemeinden abgestimmt – Zwischenergebnis: Ort der Tafeln festgelegt – Layout vereinbart
Leistungsindikatoren	✓ Wandertage in den Gemeindezeitungen angekündigt ✓ 5 Wandertage durchgeführt ✓ 10 Schautafeln wurden entlang der Wanderwege errichtet
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs sowie auf informelle Vernetzung der involvierten Akteure ab.

Maßnahme	**2**
Titel:	Klimawandelwanderweg und Klimaradweg

Start (TT.MM.JJ)	02/23
Ende (TT.MM.JJ)	01/25

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Die Abstimmung mit der Tandem Partnerin Elke Mülleger von der KLAR! Tibeltal Wimitzerberge erfolgte in einem Koordinationstreffen am 30.03.2023. Zwei Koordinationstreffen mit der Steuerungsgruppe wurden abgehalten am 02.05.2023 und am 10.10.2023, bei denen die Gestaltung der Rastplätze besprochen wurde. Das Koordinationstreffen mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe wurde mit 05.03.2024 mit 26 Teilnehmer:innen abgehalten. Der Termin für den Planungsworkshop in Kooperation mit der Radlobby wurde mit 08.03.2024 fixiert und in der Gemeindezeitung von Treffen am Ossiacher See, Social Media, mit Flyer und mit Plakaten beworben. Der Klimaradweg wurde in Form des Radmasterplans umgesetzt. Der zweite Workshop fand am 03.09.2024 mit 28 Teilnehmer:innen statt. In Kooperation mit dem ÖAMTC wurden für die KLAR! Region Radreparatursäulen organisiert. Begehungstermine mit Gemeindevertretern, Bauhofmitarbeitern und Hr. Valentinitsch vom ÖAMTC wurden von der KAM organisiert und fanden an folgenden Terminen statt: 23.10.24 Ossiach, 24.10.2024 Arriach, 29.10.2024 Afritz am See, 31.10.2024 Steindorf am Ossiacher See, 31.10.2024 Treffen am Ossiacher See. In den Gemeinden Ossiach, Steindorf am Ossiacher See und Afritz am See wurden mit Unterstützung der KLAR! auch Reparatursäulen installiert und mit Informationsschildern ausgestattet. Zusätzlich wurden 2 weitere Rastplätze in Ossiach und ein weiterer in Steindorf am Ossiacher See mit Bänken und Informationsschildern aufgewertet. Es wurden also insgesamt 6 Rastplätze aufgewertet. Da in den Leistungsindikatoren nur 4 verankert sind bedeutet das es wurden 2 zusätzliche Radrastplätze aufgewertet.
Ziele	✓ Output: MRM bearbeitet gemeinsam mit der KLAR! Tibeltal Wimitzer Berge in dieser TANDEM Maßnahme die Förderung des sanften und nachhaltigen Tourismus, ✓ Output: Verbindung von Bewegung und Bewusstseinsbildung über die Klimakrise ✓ Outcome: Mehr Menschen benutzten aktive Mobilität und Wissen über Klimawandelanpassung bescheid

Meilensteine	✓ Planungsworkshop umgesetzt. ✓ Routen- und Rastplatzplanung abgeschlossen. ✓ Kooperationspartner haben alle notwendigen Verträge unterschrieben. ✓ Klimaradweg eröffnet.
Leistungsindikatoren	✓ 2 Koordinationstreffen, ✓ 1 Planungsworkshop, ✓ 4 Rastplätze, ✓ 1 Klimaradweg, ✓ 1 Artikel in den regionalen Medien, ✓ 2 Social Media Posts.
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme fokussiert sich auf die Bewusstseinsbildung und den Wissenszuwachs der Bevölkerung über die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels Die Maßnahme ist „soft und smart“.
Maßnahme	**3**
Titel:	Biodiversität
Start (TT.MM.JJ)	05/23
Ende (TT.MM.JJ)	01/25
Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Die Wiesen der Region wurden in Gesprächen auf die Eignung als klimafitte Muster-Streuobstwiesen untersucht. In einer der Gemeinden wurde eine Streuobstwiese ausgewählt, die nun im Rahmen der Maßnahme zu einer klimafitten Musterstreuobstwiesen umgestaltet wird. Ein Koordinationstreffen mit Fr. Müllegger, der KLAR! Tibeltal Wimitzerberge fand am 29.03.2023 statt. Dabei wurde die Musterstreuobstwiese des Krametterhof besichtigt. Am 22.08.2023 wurde ein Angebot für die Pflanzen bei der Baumschule Teufenbach eingeholt. Am 04.12.2023 fand ein Koordinationstreffen mit Dipl.-Ing. Anna-Sophie Pirtscher, Leiterin der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), statt und der Standort der Musterstreuobstwiese wurde fixiert. Ein Planungsworkshop mit Fr. Pirtscher und Fr. Katharina Dianat fand am 06.02.2024 statt um den konkreten Lageplan der Pflanzen fest zu legen. Die Insektenhotels wurden vom BFW Ossiach gefertigt. Die KAM hat die Pläne dafür zur Verfügung gestellt. Sie wurden nach den Empfehlungen

	des Nabu gestaltet. Das Schild und die Insektenhotels wurden am 12.02.2025 angebracht. Zusätzlich kam es zu einer Kooperation mit dem BirdLife Kärnten Projekt „Höhlenbrütende Vogelarten der Kulturlandschaft“ und es wurden 3 Nistkästen am 25.03.2025 angebracht. Die 10 Sträucher und 10 Bäume wurde in Absprache mit der Planerin bei der Baumschule Teufenbach am 23.02.2024 bestellt und am 03.04.2024 gepflanzt. Ein Baum konnte erst später geliefert werden und wird im Frühjahr 2025 gepflanzt. Es wurde die Erstellung eines Neophytenleitfadens beim E.C.O. Büro für Ökologie in Auftrag gegeben. Es fanden Workshops für Gemeindemitarbeiter, Bauhofmitarbeiter und betroffene Grundbesitzer an folgenden Terminen statt: 15.05.2024 um 08:00 Uhr Steindorf am Ossiacher See (2 Bauhofmitarbeiter) 15.05.2024 um 10 Uhr Treffen am Ossiacher See (3 Bauhofmitarbeiter) 15.05.2024 um 13:30 Uhr Ossiach (1 Bauhofmitarbeiter) 16.05.2024 um 08:00 Uhr in Afritz am See (2 Bauhofmitarbeiter) 16.05.204 um 10 Uhr in Arriach (1 Bauhofmitarbeiter) 06.08.2024 von 08:30 – 13 Uhr mit 12 Teilnehmer:innen aus allen KLAR! Gemeinden und 2 Bauhofmitarbeiter aus Pörtschach (Vernetzung mit der KEM Wörthersee Karolingen) Am 14.11.2024 wurde eine Abendveranstaltung für die Bevölkerung mit einem Vortrag über Neophyten in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See organisiert. Teilnehmer:innen: 0 Der Neophytenleitfaden wurde auf den Gemeindewebsites veröffentlicht und in gedruckter Form auf den Gemeinden ausgelegt.
Ziele	✓ Output: Förderung der Biodiversität durch Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ✓ Impact: 100 Besucher:innen der Musterstreuobstwiese werden informiert über Biodiversität ✓ Outcome: Rückzugsraum für Bienen, andere Insekten und Vögel wurde gesichert
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Anlage einer Musterstreuobstwiese ist geplant, Ort gefunden, Pflanzen ausgewählt ✓ Meilenstein 2: Förderung der Insekten- und Vogelvielfalt ✓ Meilenstein 3: Inhalt für Informationstafel ausgewählt

Leistungsindikatoren	✓ 10 Bäume wurden gepflanzt ✓ 2 Berichte in den sozialen Medien ✓ 1 Bericht in der Gemeindezeitung ✓ 10 Bienen- und Insektenfreundliche Sträucher wurden gepflanzt ✓ 2 Nisthilfen für Wildbienen und -wespen wurden aufgestellt ✓ 1 Informationstafel wird aufgestellt
Gute Anpassung	Als „grüne“ Maßnahme zielt sie darauf ab, die natürlichen Funktionen des Ökosystems von Streuobstwiesen zu verbessern und somit Resilienzen zu schaffen. Die langfristige Bewirtschaftung wird durch die BFW sichergestellt und es wurden nur regionale und klimafitte Pflanzenarten geplant und bestellt.

Maßnahme	**4**
Titel:	Klimafitte Seen und Moore

Start (TT.MM.JJ)	06/23
Ende (TT.MM.JJ)	01/25

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Herr Clemens Gumpinger, mit seinem wasserökologischen Ingenieurbüro wurde als Gutachter für die Seenreview von der KAM angeboten und beim Koordinationstermin mit der Steuerungsgruppe am einstimmig angenommen. Am 21.09.2023 erfolgte das erste Koordinationstreffen mit dem Gutachter und den Gemeinden. Ebenfalls am 21.09.2023 erfolgte eine Begehung des Bleistätter Moors mit dem Gutachter. Das nächste Koordinationstreffen zu der Thematik mit den Gemeinden fand am 10.10.2023 statt. Die Ist-Stand Erhebung erfolgte zunächst durch Onlinerecherche und am 28.11.2023 mit Amtsleiterinnen von Ossiach und Afritz am See. Am 09.01.2024 erfolgte ein Koordinationstermin mit der Steuerungsgruppe und ein Kontakt zum Wasserverband Ossiach wurde hergestellt. Die Seenreview wurde im Jänner 2025 veröffentlicht und zur Auslage in den Gemeinden gedruckt. In den Gemeindezeitungen im Februar 2025 und auf Instagram und Facebook wurde darüber berichtet.
Ziele	✓ Output: Beitrag zur Förderung der Wasserqualität geleistet ✓ Impact: Badegäste sind besser über Ökosystem See informiert ✓ Outcome: Es wurden Empfehlungen zur Klimawandelanpassung des Ökosystems Seen erstellt

Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Besichtigung mit Expert:innen ✓ Meilenstein 2: Erarbeitung von konkreten Klimawandelanpassungsmaßnahmen für die zwei Seen
Leistungsindikatoren	✓ 1 Expertenreview durchgeführt ✓ 1 Sozial Media Post um neue Informationen zu teilen ✓ 3 konkrete Klimawandelanpassungsmaßnahmen erarbeitet
Gute Anpassung	Diese „grüne“ Maßnahme: zielt darauf ab, die natürlichen Funktionen der Gewässer zu erhalten verbessern und somit Resilienzen zu schaffen. Als Gutachter wurde ein Gewässerökologe und sein Ingenieurbüro beauftragt.

Maßnahme	**5**
Titel:	Katastrophenschutz – Bewusstseinsbildung für den Ernstfall

Start (TT.MM.JJ)	08/23
Ende (TT.MM.JJ)	01/25

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Im Zuge dieser Maßnahme war angedacht Naturgefahrenchecks in den Gemeinden durch führen zu lassen. Leider konnten 2023 von Seiten der Landesregierung Kärnten keine Naturgefahrenchecks angeboten werden. Über den Sommer 2023 wurden die Kontaktdaten des Krisenstabs der Gemeinde Afritz am See aktualisiert. Am 09.11.2023 wurde bei einem Treffen mit der Koordinationsstelle der Landesregierung verkündet, dass 2024 wieder Naturgefahrenchecks durchgeführt werden können und die KLAR! Ossiacher See Gegendtal wurde dafür angemeldet. Ein Planungstreffen wurde am 04.03.2024 abgehalten. Die Naturgefahrenchecks fanden in Ossiach am 01.07.2024, in Afritz am See am 05.11.2024, in Steindorf am Ossiacher See am 13.11.2024 und in Treffen am Ossiacher See am 26.11.2024 statt. Im Zuge der Naturgefahrenchecks wurden die Katastrophenschutzpläne aktualisiert. Die Gemeinde Arriach hat die Katastrophenschutzpläne gemeinsam mit der KAM im Februar 2025 aktualisiert. In den Gemeindezeitungen vom Dezember 2024 und Februar 2025 wurde die Bevölkerung über die Vorbereitung auf Katastrophen informiert. Die Informationen wurden im Februar 2025 auch auf Instagram und Facebook geteilt.

Ziele	✓ Output: MRM bearbeitet mit den Gemeinden die Katastrophenschutzpläne um auf die zukünftigen Risiken besser vorbereitet zu sein. ✓ Impact: Verbesserung des Vorbereitet-Seins der Einsatzorganisationen im Katastrophenfall ✓ Outcome: Sensibilisierung der Bevölkerung durch Informationskampagne
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: in allen Gemeinden gibt es aktualisierte Katastrophenschutzpläne ✓ Meilenstein 2: Bevölkerung ist besser über KAT-Lager und Verhalten im Notfall informiert
Leistungsindikatoren	✓ 5 Katastrophenschutzpläne aktualisiert ✓ In jeder der fünf Gemeindezeitungen über Strommangellage und Handlungsoptionen im Katastrophenfall informiert
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs sowie auf informelle Vernetzung der involvierten Akteure ab.

Maßnahme	**6**
Titel:	Trinkwasserversorgung im Krisenfall

Start (TT.MM.JJ)	09/23
Ende (TT.MM.JJ)	12/24

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Mit den Gemeinden wurde das Thema Trinkwasserversorgung und Versickerung besprochen. Ein Planungstreffen mit der Landesregierung ist fand am 04.03.2024 statt. Die Naturgefahrenchecks fanden in Ossiach am 01.07.2024, in Afritz am See am 05.11.2024, in Steindorf am Ossiacher See am 13.11.2024 und in Treffen am Ossiacher See am 26.11.2024 statt. Im Zuge der Naturgefahrenchecks wurde auch die Trinkwassersituation der Gemeinden erfasst und ein entsprechender Aktionsplan ausgearbeitet. Die Gemeinde Arriach hat die Pläne zur Trinkwasserversorgung gemeinsam mit der KAM im Februar 2025 aktualisiert und ein Handbuch erarbeitet. In den Gemeindezeitungen vom Dezember 2024 und Februar 2025 wurde die Bevölkerung über die Vorbereitung auf Katastrophen informiert. Die Informationen wurden im Februar 2025 auch auf Instagram und Facebook geteilt.

Ziele	✓ Output: MRM bearbeitet mit den Gemeinden die Notfallpläne für die Wasserversorgung um auf die zukünftigen Risiken wie z.B. Wassermangel besser vorbereitet zu sein. ✓ Impact: Verbesserung des Vorbereitet-Seins der Einsatzorganisationen im Krisenfall ✓ Outcome: Sensibilisierung der Bevölkerung
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Notfallpläne für die Wasserversorgung sind aktuell
Leistungsindikatoren	✓ 5 Notfallpläne für die Wasserversorgung erstellt/aktualisiert
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs sowie auf informelle Vernetzung der involvierten Akteure ab.

Maßnahme	**7**
Titel:	Natürliche Beschattung
Start (TT.MM.JJ)	10/23
Ende (TT.MM.JJ)	10/24
Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG	Das Ziel dieser Maßnahme, die Verringerung der Hitzebelastung durch die Schaffung natürlicher Beschattungen mit Trinkbrunnen in zumindest einem Ortskern wurde erarbeitet. 2023 erfolgten mehrere Koordinationstreffen mit der Steuerungsgruppe, die diese Maßnahme behandelten. Es wurde entschieden die Trinkbrunnen und Beschattungen an den Rastplätzen des Klimaradweges zu erreichten. Der Planungsworkshop für den Klimaradweg findet am 05.03.2024 statt. Die Gemeinde Treffen am Ossiacher See plant einen neuen Geh- und Radweg, der mit natürlichen Schattenspendern begrünt werden soll. Ein Planungstreffen für die KLAR! Invest fand am 28.02.2024 in Treffen am Ossiacher See statt. In Ossiach wurden im Sommer 2024 Schattenbäume beim Spielplatz im Ortszentrum und ein weiterer bei der Schiffsanlegestelle gepflanzt.

	Im Oktober 2024 wurden 2 Schattenbäume beim Spielplatz in Bodensdorf gepflanzt. Ein Trinkbrunnen wurde im November 2024 in Steindorf am Ossiacher See restauriert. Ein Trinkbrunnen wurde im Anfang des Jahres 2025 beim Sportverein in Treffen errichtet.
Ziele	✓ Output: Schutz vor Hitze im öffentlichen Raum ist besser gewährleistet ✓ Impact: Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum gewährleistet ✓ Outcome: Bevölkerung ist sich über die Wichtigkeit von Schatten und Wasser bei Hitze bewusst
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Die erste Beschattung wurde eröffnet ✓ Meilenstein 2: der erste Trinkbrunnen wurde eröffnet
Leistungsindikatoren	✓ 1 natürliche Beschattungen errichtet ✓ 2 Trinkbrunnen errichtet ✓ 2 Berichte auf Social Media und der Gemeindezeitung
Gute Anpassung	„graue“ rein technische Maßnahme: z.B. technische Anlage zum Hochwasserschutz oder zur Hangstabilisierung etc.

Maßnahme	**8**
Titel:	Bewusstseinsbildung in Kindergärten und Schulen

Start (TT.MM.JJ)	03/23
Ende (TT.MM.JJ)	08/24

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Im Zuge der Klimacamps wurden 10 Workshops umgesetzt. Das Puppentheater „Felix im Baum“ war die Auftaktveranstaltung mir der Volksschule und dem Kindergarten in Bodensdorf am 03.2023. „Gutes Essen für alle“ indem die Rolle der regionalen und überwiegend vegetarischen Ernährung sowie Tierhaltung spielerisch thematisiert wird, fanden in den Volksschulen von Ossiach, Steindorf am Ossiacher See, zwei Mal in Bodensdorf, in zwei unterschiedlichen Klassen und Afritz am See statt. „Die Grüne Lunge“ brachte den Volksschulkindern von Ossiach, Bodensdorf, Arriach und Afritz am See, die Bedeutung von guter Luft und der Notwendigkeit von Pflanzen dafür näher. Der Klimazauberer Freddy Cool führte seine Tricks, gepackt mit Klimawissen den Volksschulkindern von Afritz am See vor. Die Veranstaltungen wurden von den Schülern gut angenommen und die Lehrkräfte und Schulleitungen sind begeistert von den Programmen. Das Outdorklassenzimmer fand im Zuge des Klimafitnesscenters mit der VS Sattendorf und VS Feldkirchen statt und ein weiteres am 03.10.2024 mit der VS Sattendorf in Form einer Exkursion in den nahegelegenen Wald. Beim Klimafitnesscenter stand das Einsparen von Treibhausgasen im Vordergrund und bei der Exkursion eine sanfte Einführung in das Thema Neophyten. Insgesamt ergaben alle Veranstaltungen zusammen eine Teilnehmer:innenzahl von 506.
Ziele	✓ Output: MRM arbeitet zwei Jahre lang mit Schulen und Kindergärten, es werden Outdoor Klassenzimmer veranstaltet und 100 Kinder geschult zu Themen der Klimawandelanpassung ✓ Impact: 40 Kinder haben beim Klimacamp teilgenommen und setzen konkrete Maßnahmen in ihrem Wirkungsbereich um ✓ Outcome: durch die Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt lernen junge Menschen von den Zusammenhängen Mensch / Natur / Klimawandelanpassungsmöglichkeiten
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Outdoor Klassenzimmer eröffnet ✓ Meilenstein 2: Erstes Klimacamp durchgeführt
Leistungsindikatoren	✓ 2 Klimacamps durchgeführt ✓ 1 Outdoor Klassenzimmer errichtet

Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs bei Volksschulkindern sowie auf informelle Vernetzung der involvierten Akteure ab.

Maßnahme	**9**
Titel:	

Start (TT.MM.JJ)	09/23
Ende (TT.MM.JJ)	02/25

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Kontaktaufnahmen mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe und Vilach Umland erfolgten im September 2023 und erneut im Januar 2024. Der erste Workshop Termin mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe wurde am 05.03.2024 abgehalten. Ein Workshoptermin mit Frau Pröbstl-Haider wurde für den 08.11.2024 um 10 Uhr organisiert (0 Teilnehmer:innen). Eine Workshopserie mit der Firma Pilum wurde abgehalten an folenden Terminen: 14.10.2025 (0 Teilnehmer:innen), 23.01.2025 (6 Teilnehmer:innen), 28.01.2025 (2 Teilnehmer:innen), 30.01.2025 (0 Teilnehmer:innen), 13.02.2025 (5 Teilnehmer:innen) Vormittag, 13.02.2025 Nachmittag (5 Teilnehmer:innen). Der Zukunftsleitfaden für den Wintertourismus wurde erarbeitet und den Tourismusverband und den Gemeinden zur Verfügung gestellt.
Ziele	Die 5 geplanten Workshops wurden abgehalten und in Zusammenarbeit mit der Firma Pilum GmbH der Zukunftsleitfaden für den Wintertourismus erarbeitet.
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Workshop Konzept entwickelt ✓ Meilenstein 2: Erster Workshop durchgeführt ✓ Meilenstein 3: Präsentation der Zukunftsleitfaden

Leistungsindikatoren	✓ 5 Workshops abgehalten ✓ Auf Website, Gemeindezeitung und sozial Media darüber berichtet ✓ Leitfaden Wintertourismus im Klimawandel veröffentlicht
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs der touristischen Winterbetriebe sowie auf informelle Vernetzung der involvierten Akteure.

Maßnahme	**10**
Titel:	Klimafittes Bauen und Sanieren

Start (TT.MM.JJ)	01/23
Ende (TT.MM.JJ)	12/24

Inhaltliche Beschreibung der DURCHGEFÜHRTEN UMSETZUNG.	Der Bausektor ist einer der größten Emissionsquellen der heutigen Zeit. Die enorme Bodenversiegelung belastet unsere Ökosysteme zusätzlich und reduziert ihre Fähigkeit Treibhausgase zu binden. Aus diesem Grund soll die Bevölkerung der KLAR! Gemeinden über die Möglichkeiten für klimafittes Bauen und Sanieren informiert werden. Durch eine Kooperation mit der KEM Wörthersee Karolinger kann das Moosburger Klimafitnesscenter, im April 2024 von der KEM und KLAR! Ossiacher See Gegendtal erneut abgehalten werden. Die Auftaktveranstaltung wird gemeinsam mit den Gesundheitstagen in der Mittelschule Treffen stattfinden. Außerdem unterstützte die KLAR! Ossiacher See Gegendtal, zusammen mit anderen KEM und KLAR! Programmen die Hybridveranstaltung Bauen und Sanieren am 09.11.2023 in Lendorf, an der FH in Spital an der Drau. Ein Koordinationstreffen mit den Organisatoren der Gesundheitstage fand am 23.01.2024 statt. Energieberatungen wurden gemeinsam mit der KEM Ossiacher See Gegendtal an folgenden Terminen organisiert: 08.04.2024, 10.04.2024, 11.04.2024 Die Auftaktveranstaltung zum Klimafitnesscenter fand am 05.04.2024 statt. Das Klimafitnesscenter fand von 08.-19.04.2024 statt. Das Fitnesscenter mit 6 Stationen war Mo-Fr von 16 – 18 Uhr geöffnet. Von 18 – 20 Uhr fand das Begleitprogramm statt: 08.04.24 – Schnupperberatung „Klimafittes Bauen und Wohnen“ mit Architektin Elke Knöß-Grillitsch 09.04.24 – Vortrag zum österreichischen Umweltzeichen für Betriebe 10.04.24 – Energieberatung mit netEB 11.04.24 – Energieberatung mit netEB 12.04.24 – Repair Cafe

	15.04.24 – Infoabend zum Thema Ökofit-Förderung mit Zuständigen des Landes Kärnten 16.04.24 – Kurzvortrag „Gebäudesanierung – Was ist möglich“ mit Elke Knöß-Grillitsch 17.04.24 – Vortrag „E-Ladestationen für Betriebe“ von Wattifev 18.04.24 – Vortrag „Photovoltaik: verschiedene Finanzierungs- und Umsetzungskonzepte“ mit Pegasus 19.04.24 – Vortrag „Energiekosten gelassen entgegensehen“ mit Werner Kastuinig Teilnehmer:innen gesamt: 75 Beim Gewinnspiel gab es 6 Preise. Die 3 Hauptgewinne waren regionale Jausen Pakete der Greislerei Rasch aus Bodensdorf. Die 3 Trostpreise waren Federpenale mit diversen Büroartikeln.
Ziele	✓ Output: Beratungsangebot für ökologisches und klimafittes Bauen und Sanieren schaffen. ✓ Impact: Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung Bauschaffender, Baufirmen, Bauträger, etc. zu klimafitten Bauen und Sanieren; ✓ Outcome: 100 Menschen sind über klimafittes bauen und sanieren informiert.
Meilensteine	✓ Meilenstein 1: Beratungsangebot entwickelt ✓ Meilenstein 2: Erster Beratungstermin durchgeführt ✓ Meilenstein 3: Vortrag abgehalten ✓ Meilenstein 4: In Gemeindezeitung Bericht erschienen
Leistungsindikatoren	✓ 5 von 5 Beratungstermine ✓ 5 von 5 Fachvorträgen 5 von 5 Medienberichte auf Social Media und in den Gemeindezeitung
Gute Anpassung	Bei der Umsetzung wurden die Kriterien der guten Anpassung auf allen Ebenen berücksichtigt. Die Maßnahme ist „soft und smart“ und fokussiert auf Bewusstseinssteigerung und Wissenszuwachs im Baubereich rund um klimafittes Sanieren.

4.b Übersicht und Gegenüberstellung geplante Aktivitäten – konkrete Durchführung

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %

1	**Maßnahme 1: Klimawandelanpassung und Gesundheitstourismus**		
1.1	AP1.1: Ist Stand Erhebung	Erhebung erfolgt: Recherche, Abstimmung TVB am 05.03.2024 und der Tourismusregion Villach Umland am 25.03.2024 und 28.03.2028	100
1.2	AP1.2: Organisation und Durchführung Wandertage	13.06.2023 Besprechung Bergwanderführer **10 von 5 Wandertage** beworben und durchgeführt: 02.07.2023 Schluchtenweg Ossiach: Einladung an 346 Haushalte, 0 Teilnehmer: innen 02.09.2023 Bleistätter Moor: 17 Teilnehmer: innen Rundwanderung Oswaldiberg am 03.07.2024 Pavillon Peterlewand Do.08.08.2024 Slow Trail Afritzer See Do.05.09.2024 Wassererlebniswelt Neugarten Almsee Mi. 18.09.24 Teilnehmer: innen: 0 20.09.24 – VS Treffen Klasse 2a Teilnehmer: innen: 13 01.10.2024 – VS Sattendorf Teilnehmer: innen: 19 08.10.2024 – VS Treffen Klasse 2b Teilnehmer: innen: 15 09.10.2024 – VS Treffen Klasse 3a Teilnehmer: innen: 12 **Berichte in Gemeindezeitungen** **Social Media Postings** Instagram und Facebook	>100
1.3	AP 1.3 Schautafeln	**10 von 10 Schildern** gedruckt und an Wanderwegen angebracht	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
2	**Maßnahme 2: Klimawandelwanderweg und Klimaradweg**		
2.1	Klimawandelradweg	**1 von 1 Klimaradweg**: Radmasterplan	100
2.2	Planungsworkshops, Koordinationstreffen	**5 von 2 Koordinationstreffen**: 30.03.2023 Venetzungstreffen mit KLAR! Tibeltal Wimitzerberge 02.05.2023, 10.10. 2023 Steuerungsgruppentreffen mit Gemeinden, 28.02.2024 Gemeinderat Treffen 05.03.2024 Koordinationstreffen mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe mit 26 Teilnehmer:innen **2 von 1 Planungsworkshops:** 08.03.2024 mit 25 Teilnehmer:innen 03.09.2024 mit 28 Teilnehmer:innen **6 von 4 Rastplätze**: 3 x Ossiach, 2x Steindorf am Ossiacher See, 1x Afritz am See **1 von 1 Klimaradweg** in Form des Radmasterplans, **1 von 1 Artikel in den regionalen Medien,** **5 von 2 Social Media Posts** **5 von 0 Artikel in Gemeindezeitungen**	>100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
3	**Maßnahme 3: Biodiversität**		
3.1	Erhöhung der Biodiversität	Beratungstermin während der Sprechstunden Pflanzen der Streuobstwiese	100

		Neophytenworkshops und –leitfaden veröffenticht	
3.2	Streuobstwiesen	Besichtigung: Krametterhof – KLAR! Tibeltal Wimitzerberge 29.03.2023 04.12.2023 Koordinationstreffen mit FAST Ossiach: Standort fixiert 06.02.2024 Planungsworkshop 06.02.2024 Planungsworkshop mit Fr. Pirtscher und Fr. Katharina Dianat **2 von 2 Insektenhotels** wurden vom BFW Ossiach gefertigt 12.02.2025 Schild und die Insektenhotels angebracht 03.04.2024 **10 von 10 Sträucher** und 9 von 10 Bäume gepflanzt 09.02.2025 **10. Von 10 Bäumen** gekauft, wird von BFW gepflanzt sobald es warm genug ist. **1 von 1 Schild** am 12.02.2025 angebracht **4 Artikel in Gemeindezeitung** Feb 2025 **2 von 2 Berichte über die Streuobstwiese auf Social Media**: Instagramm 5 von 0 Berichten über Neophyten auf Social Media: Instagram	100
3.3	Neophytenmanagement	**1 von 1 Leitfaden** erstellt und veröffentlicht **6 Workshops** abgehalten: 15.05.2024 um 10 Uhr Treffen am Ossiacher See (3 Bauhofmitarbeiter) 15.05.2024 um 13:30 Uhr Ossiach (1 Bauhofmitarbeiter) 16.05.2024 um 08:00 Uhr in Afritz am See (2 Bauhofmitarbeiter) 16.05.204 um 10 Uhr in Arriach (1 Bauhofmitarbeiter) 06.08.2024 von 08:30 – 13 Uhr mit 12 Teilnehmer:innen 14.11.2024 Vortrag: „Was sind Neophyten und wie können wir mit ihnen umgehen“ in Bodensdorf (0 Teilnehmer)	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
4	**Maßnahme 4: Klimafitte Seen und Moore**		
4.1	Status Quo	**3 Koordinationstreffen** 21.09.2023 mit Gutachter und den Gemeinden und 10.10.2023 und 09.01.2024 mit den Gemeinden **1 Besichtigung** des Bleistätter Moors am 21.09.2023 mit dem Gutachter **Ist-Stand Erhebung** mit Gemeinde Ossiach und Afritz am See am 28.11.2023	100
4.2	Handlungsempfehlungen erarbeiten	**1 von 1 Expertenreview**: Seenreview erarbeitet. Fertigstellung am 19.09.2024	100
4.3	Dissemination	**Veröffentlicht** auf Gemeindewebsides Jänner 2025, gedruckt Februar 2025 **1 von 1 Post auf Social Media**: Instagramm	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
5	**Maßnahme 5: Katastrophenschutz - Bewusstseinsbildung für den Ernstfall**		
5.1	Preparedness	11.10.2023 Regionsgespräche in Ferlach – Herausforderung Katastrophenschutz – Wie können LEADER und KLAR! unterstützen Internetrecherche	100
5.2	Notfallpläne aktualisieren	12.09.2023 Treffen der Arbeitsgruppe Notfallpläne Ossiach **5 von 5 Notfallpläne** wurden aktualisiert: August- September 2023 wurde 1 Notfallplan für Afritz in Zusammenarbeit mit der KAM aktualisiert	100

		Die 4 von 5 Katastrophenschutzpläne wurden im Zuge der Naturgefahrenchecks aktualisiert. Die Berichte und Aktionspläne erhielten die Gemeinden im Februar 2025. 1 Notfallplan für Arriach wurde in Zusammenarbeit mit der KAM aktualisiert.	
5.3	Naturgefahrencheck	09.11. und 19.12.2023 Koordinationstreffen KLAR!s Kärnten 04.03.2024 Koordinationstreffen mit Markus Kottek **4 von 1 Naturgefahrenchecks** 01.07.2024 Ossiach 05.11.2024 Afritz am See am 13.11.2024 Steindorf am Ossiacher See 26.11.2024 Treffen am Ossiacher See	>100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
6	**Maßnahme 6: Trinkwasserversorgung im Krisenfall**		
6.1	Handbuch	Die Gemeinden in denen Naturgefahrenchecks durchgeführt wurden wurde das Handbuch in den Aktionsplan für die Gemeinden integriert. Das Handbuch für Arriach wurde in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und KAM im Februar 2025 fertiggestellt.	100
6.2	Preparedness	11.10.2023 Regionsgespräche Ferlach – Herausforderung Katastrophenschutz – Wie können LEADER und KLAR! unterstützen Internetrecherche 09.11. und 19.12.2023 Koordinationstreffen KLAR!s Kärnten mit Markus Kottek: Planung der Naturgefahrenchecks für 2024 04.03.2024 Koordinationstreffen mit Markus Kottek: Planung der Gemeindezeitungen vom Dezember 2024 und Februar 2025 Social Media im Februar 2025	100
6.3	Notfallpläne aktualisiert	**5 von 5 Notfallpläne aktualisiert** Naturgefahrenchecks für 2024: 01.07.2024 Ossiach 05.11.2024 Afritz am See am 13.11.2024 Steindorf am Ossiacher See 26.11.2024 Treffen am Ossiacher See Im Zuge der Naturgefahrenchecks wurde auch die Trinkwassersituation der Gemeinden erfasst und ein entsprechender Aktionsplan ausgearbeitet. Arriach hat die Pläne gemeinsam mit der KAM im Februar 2025 aktualisiert	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
7	**Maßnahme 7: Natürliche Beschattung**		
7.1	Informationsveranstaltung und Trinkbrunnen	Im Programm des Klimafitnesscenters und des Radgipfels enthalten – April 2024 In den Naturgefahrenchecks enthalten **2 von 2 Trinkbrunnen** 1 Trinkbrunnen Steindorf 1 Trinkbrunnen Sportverein Treffen Berichte in den Gemeindezeitungen und auf Social Media im Februar 2025	100
7.2	Öffentlichkeitsarbeit über Info-Veranstaltung	Im Programm des Klimafitnesscenters enthalten – April 2024 März. 2024 Werbung in 5 Gemeindezeitungen März 2024 Postwurf	100

		März. 2024 Werbung als Social Media Post	
7.3	Grobplanung natürliche Beschattung	**4 von 1 Beschattungen** errichtet: Planungstreffen: 02.05.23 Steuerungsgruppentreffen mit Gemeinden in Treffen 22.08.2023 Angebot für Pflanzen von Baumschule Teufenbach eingeholt 28.02.2024 Koordinationstreffen Gemeinderat Treffen am Ossiacher See – Grobplanung 25.04.2024 2x Beschattung Ossiach 1x Spielplatz, 1x Hafen 25.10.2024 2x Schattenbäume am Spielplatz in Bodensdorf Berichte in den Gemeindezeitungen und auf Social Media im Februar 2025	>100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
8	**Maßnahme 8: Bewusstseinsbildung in Kindergärten und Schulen**		
8.1	Abhaltung von Outdoorklassenzimmern	**4 von 1 Outdoorklasse** abgehalten: Klimafitnesscenter 06.04.2024 MS Treffen, 09.04.2025 VS Sattendorf mit 30 Schüler: innen, 12.04.2024 VS Feldkirchen mit 33 Schüler: innen 03.10.2024 Waldexkursion VS Sattendorf 19 Schüler: innen **Outdoorklassenzimmer errichtet**: Fertigstellung Februar 2025 VS Bodensdorf	>100
8.2	Klimacamp	**1 von 1 Klimacamp** in Form von 12 Aktionen: Thema / Datum / Schule / Schüler:innen Puppentheater „Felix im Baum“ / 15.03.23 / KG+VS Bodensdorf / 100 Grüne Lunge / 07.11.23 / VS Treffen / 55 Grüne Lunge / 07.12.23 / VS Ossiach / 21 Grüne Lunge / 21.11.23 / VS Afritz / 58 Grüne Lunge / 22.01.24 / VS Bodensdorf / 12 Gesundes Essen / 30.11.23 / VS Arriach / 15 Gesundes Essen / 07.12.23 / VS Bodensdorf / 12 Gesundes Essen / 14.12.23 / VS Bodensdorf / 13 Gesundes Essen / 29.0124 / VS Steindorf / 15 Gesundes Essen / 22.02.24 / VS Ossiach / 23 Freddy Cool / 19.02.24 / VS Afritz / 58 Freddy Cool / 16.05.24 / VS Sattendorf / 40	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
9	**Maßnahme 9:**		
9.1	5 Workshops	1. Workshop mit dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe am 05.03.2024 2. Workshop mit Frau Pröbstl-Haider am 08.11.2024 (0 Teilnehmer:innen).	100

		3. Workshop mit Pilum am 14.10.2025 (0 Teilnehmer:innen) 4. Workshop mit Pilum am 23.01.2025 (6 Teilnehmer:innen) 5. Workshop mit Pilum am 28.01.2025 (2 Teilnehmer:innen) 6. Workshop mit Pilum am 30.01.2025 (0 Teilnehmer:innen) 7. Workshop mit Pilum am 13.02.2025 Vormittag (5 Teilnehmer:innen) 8. Workshop mit Pilum am 13.02.2025 Nachmittag (5 Teilnehmer:innen).	
9.2	Leitfaden Wintertourismus Dissemination	Der Zukunftsleitfaden für den Wintertourismus wurde erarbeitet und den Tourismusverband und den Gemeinden zur Verfügung gestellt.	100
			Summe: 100%

Nr.	Kurzbeschreibung lt. Antrag	Was wurde konkret nachprüfbar geleistet	Umsetzungsgrad in %
10	**Maßnahme 10: Klimafittes Bauen und Sanieren**		
10.1	Fachvortrag	09.11.2024 Hybridveranstaltung Bauen und Sanieren Wird im Zuge des Klimafitnesscenters abgehalten (April 2024)	100
10.2	Beratungsangebot	13., 15. Und 20.06.2023 Vernetzungstreffen und Mitarbeit am Moosburger- Klimafitnesscenter 07.11.2023 Koordinationstreffen mit Gerda Burian zur Auftaktveranstaltung des Klimafitnesscenters **5 von 5 Beratungstermine abgehalten** **9 von 5 Fachvorträge abgehalten** **1. Vortrag**: Hybridveranstaltung Bauen und Sanieren am 09.11.2023 in Lendorf 04.12.2023 Planungstreffen mit FAST Ossiach - Standortbesichtigung Programm ausgearbeitet **2 Beratungen**: Energieberatungen wurden gemeinsam mit der KEM Ossiacher See Gegendtal an folgenden Terminen organisiert: 05.03.2024, 06.03.2024 Termin fixiert: Auftaktveranstaltung am 05. und 06.04.2024 mit **2 Vorträgen**: „der Fahrradeffekt“, „Ortho-Ökologie“ Klimafitnesscenter von 08.-19. April 2024: **3. Beratung**: 08.04.2024 - Schnupperberatung “Klimafittes Bauen und Wohnen” mit Architektin Elke Knöß-Grillitsch **4. Vortrag:** 09.04.24 – Vortrag zum österreichischen Umweltzeichen für Betriebe **4. Beratung**: 10.04.24 – Energieberatung mit netEB **5. Beratung**: 11.04.24 – Energieberatung mit netEB 12.04.24 – Repair Cafe **5. Vortrag**: 15.04.24 – Infoabend zum Thema Ökofit-Förderung mit Zuständigen des Landes Kärnten **6. Vortrag**: 16.04.24 – Kurzvortrag „Gebäudesanierung – Was ist möglich“ mit Elke Knöß-Grillitsch **7. Vortrag**: 17.04.24 – Vortrag „E-Ladestationen für Betriebe“ von Wattifev **8. Vortrag**: 18.04.24 – Vortrag „Photovoltaik: verschiedene Finanzierungs- und Umsetzungskonzepte“ mit Pegasus **9. Vortrag**: 19.04.24 – Vortrag „Energiekosten gelassen entgegensehen“ mit Werner Kastuinig Workshops mit VS Sattendorf und VS Feldkirchen während des Klimafitnesscenters Teilnehmer:innen gesamt: 75	100
10.3	Informationsoffensive	Klimafitnesscenter und Energieberatungen auf Social Media und in den Gemeindezeitungen beworben Klimafitnesscenter mit Postwurf beworben	100
			Summe: 100%

5. Monitoring - Allgemeine Leistungsindikatoren

Erläuterung:

Jede KLAR!-Region ist angehalten, zusätzlich zu ihren individuellen Leistungsindikatoren für eine Reihe von weiteren allgemeinen Indikatoren die passenden Informationen zu berichten. Nachdem sich diese allgemeinen Indikatoren aus den regionalen Leistungsindikatoren ableiten, kann es durchaus sein, dass manche Regionen bereits den einen oder anderen allgemeinen Indikator durch die regionalen Leistungsindikatoren abdecken.

Die allgemeinen Leistungsindikatoren sammeln einheitlich Informationen aller KLAR!-Regionen, sodass eine gesamthafte Aussage über das KLAR!-Programm gemacht werden kann. Diese Leistungsindikatoren sind nicht wertend und werden keinesfalls zum Ranking der Regionen untereinander verwendet.

Folgende allgemeine Indikatoren mit Fokus auf Bewusstseinsbildung und Vernetzung mit betroffenen AkteurInnen sind von allen KLAR!-Regionen zu berücksichtigen. Der Themenblock 6 bezieht sich auf Aktivitäten mit Schulen/Kindergärten und ist nur von all jenen Regionen zu berichten, die mit dieser Zielgruppe kooperieren.

1. Bewusstseinsbildung und Information der breiten Bevölkerung
2. Vernetzung mit betroffenen AkteurInnen aus unterschiedlichen Bereichen - Involvierte AkteurInnen aus dem Projektteam, der Politik, Verwaltung und Wissenschaft
3. Involvierte Stakeholder aus der Region mit Multiplikator-Funktion
4. Bilaterale Beratungsgespräche und/oder eigens erstellte Materialien je nach Sektor/Bereich und Zielgruppe
5. Themenspezifische Veranstaltungen für ausgewählte Zielgruppen nach Sektor, Art und Anzahl der Events sowie Teilnehmer: innenzahl
6. Zielgruppe Schulen und Kindergärten
7. Wertschöpfung und Arbeitsplätze

Die insgesamt sieben Leistungsindikatoren sind mit dem Zwischen- und Endbericht mittels Excel-Vorlage zu übermitteln.

6. Good Practice Beispiel der Umsetzung

Maßnahme: Informationsschilder im Comic-Stil: Tiere erklären Klimawandelanpassung

Modellregion oder beteiligte Gemeinde/n: KLAR! Ossiacher See Gegendtal

Bundesland: Kärnten

Projektkurzbeschreibung:
Im Zuge der ***Maßnahme 1, 2 und 3 wurden Informationsschilder als Leistungsindikatoren festgelegt.***
Nachdem einige Designs ausprobiert wurden, kam der KAM die Idee Informationen von Tieren im Comic Stil vermitteln zu lassen. Das erste Schild für die Streuobstwiese wurde kreiert, indem eine Eule, angelehnt an die in Kulturbeständen vorkommende Zwergohreule, einem spazierengehenden Hund erklärt warum Streuobstbestände so wertvoll sind.
Die Idee wurde für alle Schilder übernommen und die Tiere an das jeweilige Thema angepasst. Die Informationen wurden von der KAM recherchiert und von der PR-Abteilung des RM korrigiert. Für die Erstellung der finalen Grafik und Druckdateien wurde eine lokale externe Grafikerin engagiert.

Persönliches Statement des/der Modellregions-ManagerIn: Als Biologin sind Klima- und Biodiversitätsschutz für mich nicht trennbar und der Schutz der Ökosysteme die oberste Priorität, da sie kaum innerhalb einer Generation

von Menschen wiederhergestellt werden können. Mit den Wanderungen möchte ich das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und Erhaltung unserer Lebensgrundlage für jeden zugänglich machen.

Ansprechperson: Modellregionsmanagerin – KLAR! Ossiacher See Gegental bzw. ab März 2025 KEM-/ KLAR!- Koordinatorin

Name: Fikar Carmen Jennifer, BSc bzw. Caroline Supanz

E-Mail: carmen.fikar@mittelkaernten.at bzw. caroline.supanz@mittelkaernten.at

Tel.: 0664 12 76 811 bzw. 0664 53 20 114

Weblink:

Website: https://www.klima-ossiacherseegegendtal.at/

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/KlimaOssiacherSeeGegendtal

Instagram: https://www.instagram.com/kemklarossiacherseegegendtal/